



Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: *Incluziunea socială și combaterea sărăciei.*

Prioritatea de investiții 9.ii: *Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.*

Obiectiv Specific 4.2: *Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.*

Cod apel: POCU/400/4/2/

Cod proiect: 125272

Titlul proiectului: C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!

Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare - EUROFED

RAPORT DE ACTIVITATE în cadrul Proiectului C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, cod MySMIS 125272 - Luna SEPTEMBRIE 2019 -

În luna Septembrie 2019, Solicitantul a monitorizat și coordonat activitatea experților proprii, cat si ai celorlalti 3 parteri din cadrul parteneriatului, a întocmit și depus notificarea nr. 3 privind numirea echipei de experți în echipa de proiect a Solicitantului, Partenerului 1 si Partenerului 3, a întocmit și depus informarea nr. 2 privind informarea OIR Sud-Est cu privire la modificarea planului de achizitii aferent celor 4 parteneri prin actualizarea datelor de derulare a procedurilor de achizitie pentru bunurile, produsele si serviciile a caror perioada a fost depasita/intarziata, iar Managerul de proiect a organizat si participat la mai multe intalniri de monitorizare si coordonare a partenerilor atat la sediul de implementare al proiectului, cat si la sediile celor 3 parteneri; Partenerul 1 a coordonat, controlat si monitorizat activitatea experților din echipa de implementare, precum si echipa administrativa a Partenerului 1, de asemenea s-a ocupat de gestionarea activitatilor administrative aferente proiectului, respectiv salarizare si contabilitate si a avut intalniri cu Managerul de proiect in cadrul carora a purtat discutii cu privire la raportarea stadiului proiectului; Partenerul 2 a participat la intalniri cu Managerul de proiect in cadrul carora a purtat discutii atat cu Managerul de proiect, precum si cu Primarul Comunei Mihai Viteazu cu privire la modalitatea de incadrarea/angajare a experților aferenti Partenerului 2 in cadrul proiectului, precum si in vederea raportarii stadiului proiectului; Partenerul 3 a participat la intalniri cu Managerul de proiect in cadrul carora a purtat discutii atat cu Managerul de proiect, precum si cu Directorul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” cu privire la inadrarea/angajarea experților aferenti Partenerului 3 in cadrul proiectului, precum si in vederea raportarii stadiului proiectului.

În perioada de raportare, Solicitantul a desfășurat activități de promovare prin intermediul website-ului proiectului, conturilor de pe rețelele de socializare, precum și în rândul colaboratorilor și partenerilor săi; cei 3 Parteneri au promovat activitățile proiectului in randul colaboratorilor si partenerilor sai.

Partenerul 1 a organizat o serie de intalniri cu persoanele care s-au incadrat in categoria persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala conform evaluarii realizate in luna anterioara, in vederea inscrierii acestora in grupul tinta al proiectului.



Cei 3 experti ai Solicitantului implicați în cadrul activității A5.1, respectiv 1 Psiholog și 2 Experti orientare privind cariera au înscris și au consiliat cele 40 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului.

În luna Septembrie, Solicitantul și-a numit și angajat Responsabilul Formare pentru care a întocmit CIM și fișa de post, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare. Responsabilul de formare al Solicitantului a studiat cererea de finanțare și legislația națională în vigoare din domeniul formării profesionale a adulților și a elaborat schita Metodologiei de formare profesională în cadrul proiectului, care a fost aprobată de Managerul de proiect.

Cei 4 experti ai Solicitantului implicați în cadrul subactivității A5.4, respectiv 4 Agenți ocupare, au înscris și au mediat cele 40 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului.

Manager proiect,
Drumășu Ciprian.