



Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: *Incluziunea socială și combaterea sărăciei.*

Prioritatea de investiții 9.ii: *Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.*

Obiectiv Specific 4.2: *Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.*

Cod apel: POCU/400/4/2/

Cod proiect: 125272

Titlul proiectului: C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!

Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare - EUROFED

Nr. înregistrare: 02/02.09.2020

RAPORT DE ACTIVITATE în cadrul Proiectului C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, cod MySMIS 125272 - Luna AUGUST -

În luna August 2020, Solicitantul a monitorizat și coordonat activitatea expertilor proprii, cat si ai celorlalti 3 parteri din cadrul parteneriatului.

Managerul de proiect a organizat si participat la o serie de intalniri de monitorizare si coordonare a partenerilor atat la sediul de implementare al proiectului, cat si la sediile celor 3 parteneri.

Partenerul 1 a coordonat, controlat si monitorizat activitatea expertilor din echipa de implementare, precum si echipa administrativa a Partenerului 1; Partenerul 2 a coordonat, controlat si monitorizat activitatea expertului Responsabil GT din echipa de implementare, precum si echipa administrativa a Partenerului 2; iar Partenerul 3 a coordonat, controlat si monitorizat activitatea expertului Responsabil GT din echipa de implementare, precum si echipa administrativa a Partenerului 3.

În decursul acestei luni, experții Partenerului 1 și 2 au efectuat deplasari cu scopul de a realiza vizite in comunitatea marginalizata a satului Sinoie pentru a continua identificarea de persoane care doresc sa participe la activitatile din cadrul proiectului. Membrii comunitatii au fost informati despre activitatile din cadrul proiectului, multiplele beneficii oferite prin intermediul participarii la activitati, posibilitatea de a elabora un plan de afaceri sub indrumarea unui consilier si de a obtine resurse financiare in vederea implementarii acestuia in beneficiul comunitatii; au adus la cunostinta persoanelor cerintele minime de inscriere in grupul tinta, documentele necesare pentru inscriere, termenele de depunere, modalitati de obtinere de informatii suplimentare; au verificat dosarele de candidatura si au cerut clarificari acolo unde a fost cazul, au completat grilele de evaluare in vederea aprobarii inscrierii candidaturilor in grupul tinta al proiectului; au intocmit POCU FORM in vederea verificarii si incarcarii in sistemul electronic.

Cei 3 experti ai Solicitantului implicati in cadrul acestei activitatii, respectiv 1 Psiholog si 2 Experti orientare privind cariera, au furnizat servicii de informare si consiliere profesionala pentru persoanele inscrite in grupul tinta al proiectului, dupa cum urmeaza:

Cei 2 Experti orientare privind cariera au realizat urmatoarele activități:

- au sustinut 4 evenimente de înscriere membri GT la serviciile de informare și consiliere profesională pentru 40 persoane;
- au sustinut alte 4 evenimente de consiliere membri GT privind completarea anexelor 4, 7, 8, 9,10, pentru cele 40 persoane înscrise;



- au participat săptămânal la sedințe cu Managerului de proiect, în cadrul cărora au prezentat stadiul realizării sarcinilor din fișa de post.

Psihologul a realizat următoarele acțiuni:

- a susținut 2 evenimente de informare privind testarea psihologică, pentru 20 persoane;

- a susținut 2 evenimente de testare psihologică, pentru cele 20 persoane;

- A participat săptămânal la sedințe cu Managerului de proiect, în cadrul cărora a prezentat stadiul realizării sarcinilor din fișa de post.

Responsabilul Formare al Solicitantului a monitorizat desfășurarea cursului de Lucrator în comerț – grupa 1 și a analizat documente pentru întocmirea listei cursanților interesați să participe la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului; a participat săptămânal la sedințe cu Managerului de proiect, în cadrul cărora a prezentat stadiul realizării sarcinilor din fișa de post. Responsabilul Formare al Partenerului 1 a efectuat mai multe deplasări în Satul Sinoie și a susținut întâlniri cu persoane înscrise în grupul țintă al proiectului, care vor participa la programul de formare profesională de Lucrator în cultura plantelor, în a doua grupă de curs; a pregătit contractele de formare profesională pentru 14 participanți la cursul de Lucrator în cultura plantelor; a actualizat Centralizatorul privind planificarea cursurilor de formare profesională care vor fi organizate de Partenerul 1, în urma discuțiilor purtate cu coordonatorul de activitate; a elaborat o Brosură despre programul de formare profesională în calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”, pentru a fi distribuită persoanelor din grupul țintă.

Cei 4 experți ai Solicitantului implicați în cadrul acestei activități, respectiv 4 Agenți ocupare, au identificat 40 locuri de muncă vacante; au susținut 4 sesiuni de mediere individuală pe piața muncii cu câte 10 persoane înscrise în grupul țintă fiecare.

Cei 2 Responsabili formare antreprenorială au elaborat Metodologia de realizare a subactivității A6.1. (Metodologie de formare antreprenorială), pe care au prezentat-o spre avizare coordonatorului Partenerului 1 și spre aprobare Managerului de proiect. De asemenea, au elaborat o schiță a suportului de curs pentru Competențe Antreprenoriale. Responsabilul formare antreprenorială P1 a efectuat deplasări în zona de implementare a proiectului în vederea identificării unui spațiu necesar pentru efectuarea cursurilor de Competențe antreprenoriale și a redactat și încheiat un acord de colaborare cu Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” având ca obiect punerea la dispoziția Partenerului 1 a unor săli de clasă situate în Școala Gimnazială nr. 1 Sinoie, spațiu în care să se desfășoare orele de teorie și de practică aferente programului de formare profesională furnizat.

Responsabilul de servicii socio-medicale aferent Solicitantului a organizat 2 evenimente de informare a membrilor din grupul țintă cu privire la serviciile socio-medicale ce vor fi furnizate în cadrul proiectului la care au participat 15 persoane și 2 evenimente de înscriere a membrilor din grupul țintă la serviciile socio-medicale ce vor fi furnizate în cadrul proiectului la care au participat 20 persoane. De asemenea, a monitorizat activitățile socio-medicale furnizate de prestatorul externalizat. Responsabilul de servicii medicale aferent Solicitantului a organizat 2 evenimente de informare a membrilor din grupul țintă cu privire la serviciile medicale ce vor fi furnizate în cadrul proiectului la care au participat 15 persoane și 2 evenimente de înscriere a membrilor din grupul țintă la serviciile medicale ce vor fi furnizate în cadrul proiectului la care au participat 20 persoane.



Responsabilul reglementare acte al P2 a analizat documente de înscriere în GT a membrilor înscriși în vederea întocmirii unei liste cu 10 persoane interesate să participe la serviciile de reglementare acte ce vor fi furnizate în cadrul proiectului.